

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации  
города Байконур

Н.П. Адасев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации  
города Байконур

А.Г. Бобрышев

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города Байконур

К.Д. Бусыгин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации  
города Байконур

И.Е. Марушева

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по реализации мероприятия

«Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях»  
(региональный проект города Байконур «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование»)  
в 2023-2024 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Примечание (результат мероприятия)
1	Создание рабочей группы под руководством заместителя Главы администрации города Байконур	не позднее 25 августа 2023 года	Заместитель Главы администрации города Байконур Адасев Н.П., Управление образованием города Байконур	Распоряжение заместителя Главы администрации города Байконур

2	Заключение соглашения с Образовательным Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в городе Байконур	не позднее 15 сентября 2023 года	Управление образованием города Байконур	Соглашение между Управлением образованием города Байконур и Фондом «Талант и успех»
3	Формирование пакета документов для проведения текущего и капитального ремонта помещений Центра и направление его в соответствующие структурные подразделения администрации города Байконур	не позднее 15 сентября 2023 года	ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»	Пакет документов, сформированный в соответствии с постановлением Главы администрации города Байконур
4	Включение объекта в реестр объектов текущего ремонта и реестр объектов капитального ремонта	не позднее 01 октября 2023 года	Управление городского хозяйства администрации города Байконур	Реестр объектов текущего ремонта, реестр объектов капитального ремонта
5	Разработка проектно-сметной документации текущего и капитального ремонта помещений Центра	октябрь-ноябрь 2023 года	ГКУ «ИР»	Сформированная проектно-сметная документация
6	Создание Центра как структурного подразделения ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»	не позднее 01 октября 2023 года	ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»	Локальный нормативный акт ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»
7	Создание Попечительского совета Центра и утверждение его состава	не позднее 01 октября 2023 года	Управление образованием города Байконур	Распоряжение Главы администрации города Байконур
8	Утверждение медиаплана Центра	не позднее 01 октября 2023 года	Управление образованием города Байконур, ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»	Приказ начальника Управления образованием города Байконур
9	Создание экспертного совета Центра и утверждение его состава	не позднее 30 октября 2023 года	ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Попечительский совет Центра	Протокол Попечительского совета Центра

10	Утверждение ключевых направлений работы Центра в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации и социально-экономической стратегией города Байконур: общеобразовательные предметы, ключевые тематики проектной деятельности, виды спорта и искусства	не позднее 30 октября 2023 года	ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Попечительский совет Центра	Протокол Попечительского совета Центра
11	Определение площадок и условий взаимодействия образовательных и спортивных площадок Центра с наличием образовательной и спортивной тренировочной инфраструктуры, необходимой для реализации программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»	не позднее 30 октября 2023 года	Управление образованием города Байконур, ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Попечительский совет Центра	Приказ начальника Управления образованием города Байконур, Протокол Попечительского совета Центра
12	Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра	не позднее 30 октября 2023 года	ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Попечительский совет Центра	Протокол Попечительского совета Центра
13	Внесение изменений в штатное расписание ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», назначение руководителя Центра	ноябрь 2023 года	Управление образованием города Байконур, ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Попечительский совет Центра	Согласованное штатное расписание ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Протокол Попечительского совета Центра
14	Включение в бюджет города Байконур на 2024 год затрат на проведение текущего и капитального ремонта помещений Центра	не позднее 30 ноября 2023 года	Управление образованием города Байконур, Управление финансов администрации города Байконур	Бюджет города Байконур на 2024 год, утвержденный постановлением Главы администрации города Байконур
15	Формирование годового календарного плана образовательных программ по направлениям «Наука»,	не позднее 30 ноября 2023 года	Управление образованием города Байконур,	Локальный нормативный акт ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»

	«Спорт», «Искусство», в том числе программ с применением дистанционных технологий		ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Попечительский совет Центра, Экспертный совет Центра	
16	Формирование экспертным советом Центра перечня оборудования для оснащения Центра	не позднее 30 ноября 2023 года	ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Экспертный совет Центра	Протокол Экспертного совета
17	Подготовка сводного пакета документов для участия в отборе	декабрь 2023 года	Управление образованием города Байконур, Отдел документационного обеспечения Аппарата Главы администрации города Байконур, Управление финансов администрации города Байконур	Заявка на участие в отборе, подписанная Главой администрации города Байконур
18	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города Байконур в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	декабрь 2023 года	Управление образованием города Байконур, Управление финансов администрации города Байконур	Финансовое соглашение
19	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра	не позднее 01 марта 2024 года	Управление образованием города Байконур, ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Управление по размещению заказа администрации города Байконур	Извещения о проведении закупочных процедур




20	Создание информационного ресурса в сети «Интернет», освещающий работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи.	не позднее 15 апреля 2024 года	ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»	Акт ввода информационного ресурса в эксплуатацию
21	Разработка годового календарного плана региональных мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи	не позднее 01 июня 2024 года	ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», Попечительский совет Цentra, Экспертный совет Центра	Локальный нормативный акт ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»
22	Апробация проведения образовательных программ и мероприятий (в т. ч. учебно-тренировочных сборов) по направлениям деятельности Центра	июнь-август 2024 года	Управление образованием города Байконур, ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»	Информация на Интернет-ресурсе Цentra
23	Окончание работ по текущему и капитальному ремонту помещений Центра	не позднее 01 августа 2024 года	ГКУ «ИР»	Акты выполненных работ
24	Подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР)	не позднее 01 августа 2024 года	Управление образованием города Байконур, ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»	Справка о подключении оператора ГИР
25	Организация обучения (повышения квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников Центра в образовательном Центре «Сириус» и/или на площадках иных образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы по методикам работы с одаренными детьми в соответствии с лицензией по подвиду «Дополнительное профессиональное образование»	не позднее 25 августа 2024 года	ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»	Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров
26	Разработка мероприятий по поддержке будущих выпускников Центра и Образовательного центра «Сириус»	не позднее 25 августа 2024 года	Управление образованием города Байконур	Постановление Главы администрации города Байконур, информация

				на Интернет-ресурсе Центра
27	Проведение мониторинга оснащения средствами обучения, в том числе высокотехнологичным оборудованием Центра, оборудованием, не относящегося к средствам обучения, но необходимого для функционирования Центра	не позднее 25 августа 2024 года	Управление образованием города Байконур	Акты приемки работ, товарные накладные и т.д.
28	Открытие Центра в единый день	01 сентября 2024 года	Управление образованием города Байконур	Информационное освещение в СМИ

Заместитель начальника Управления образованием  
города Байконур

Начальник Управления образованием  
города Байконур



Г.И. Глазунов

Е.Г. Ким

Лист согласования  
к Плану мероприятий («Дорожной карте»)  
по реализации мероприятия

«Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях»  
(региональный проект города Байконур «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование»)  
в 2023-2024 годах

Начальник  
Управления финансов  
администрации города Байконур

 16.06.2023


Н.К. Куранцова

Начальник  
Управления экономического развития  
администрации города Байконур

 16.06.2023

Т.Н. Павлова

Начальник  
Управления городского хозяйства  
администрации города Байконур

 19.06.2023

Д.Б. Зеленский